

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	Obec Lendak
Sídlo organizácie:	Kostoľná 14, 059 07 Lendak
Štatutárny orgán:	Pavel Hudaček
IČO:	00326321
DIČ:	2020697206
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK14 5600 0000 0016 4178 4006
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	Pavel Hudaček, starosta obce
a) zmluvných:	Pavel Hudaček, starosta obce
b) a technických:	Ing. Peter Budzák, vedúci Prevádzkarne obce Lendak p. o.

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Názov:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a. s. Bratislava
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
b) technických:	Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
Číslo telefónu:	051/749 57 62
Číslo faxu:	051/749 57 62
Email:	dag@dagslovakia.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 08.12.2020, ktorej predmetom je uskutočnenie diela s názvom: „Nadstavba ZUŠ Lendak“ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.10.2021. Uzatvorením tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“) sa zmluvné strany v zmysle Článku V. bod 5.3. a Článku XIV. bod 14.5 Zmluvy a v zmysle § 18 ZVO dohodli na zmene Zmluvy.

Článok III. PREDMET DODATKU

3.1 Mení sa Článok 5 bod 4.1. nasledovne:

Ruší sa:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	553 000,00 eur
DPH 20%	110 600,00 eur
Spolu	663 600,00 eur

Slovom šesťstošesťdesiatitisícsešsto eur

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Nahrádza sa novým znením:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	649 902,63 eur
DPH 20%	129 980,53 eur
Spolu	779 883,16 eur

Slovom sedemstosedemdesiatdeväťtisíc deväťstosedemdesiatdeväť eur 38/100

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.


3.2 Príloha č. 1A Rozsah navyše a nezrealizovaných prác uvedený v zmenových listoch č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sa týmto Dodatkom stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom uvedený rozsah je neoddeliteľný a priamo súvisiaci s dielom a jeho realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela.

3.3 V celom texte Zmluvy sa označenie „Príloha č. 1“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „Príloha č. 1 a Príloha č. 1A“ v príslušnom gramatickom tvare.

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej prílohy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.3 Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z ktorých päť dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Tento Dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V Lendaku, dňa 29.11.2021



.....
Pavol Hudaček, starosta obce
Obec Lendak
Objednávateľ

V Prešove, dňa 29.11.2021




.....
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ

Príloha číslo 1 – Príloha č. 1A Zmenové listy č.:

- 01 Výstuže schodiska
- 02 Interiérové dvere č.35 - 1ks
- 03 Dopočet omietok
- 04 Interiérové dvere akustické
- 05 SDK priečky akustické
- 06 Koberec
- 08 MaR ku ÚK
- 09 Búracie práce murivo
- 10 Búracie práce - Strecha, muriva, výkopy
- 11 Elektroinštalácia - nesúlad
- 12 Elektroinštalácia - nesúlad
- 13 Výstuže nadokenných prekladov
- 14 Zateplenie vencov
- 15 Zámena podlahy v tančiarni
- 16 Výťah
- 17 Podstojkovanie pôvodných stropov
- 18 Hydroizolácia pod stropné nosníky
- 20 Odpočet HEB 180
- 21 Navýšenie ceny strešnej konštrukcie
- 22 Vodomerná šachta betónová
- 23 Strešný svetlík a výlez na strechu
- 24 Dopočet plochy KZS na severnej a časti západnej strane

- 25 Komínová vložka
- 26 Doteplenie muriva v povalovom priestore a schodiska so SDK konštrukciou
- 26A Doplnenie svetidiel povala
- 27 Bleskozvod
- 28 Roznašacia platňa pod oceľové schodisko
- 29 Výkop ryhy pre prípojky vody do šachty
- 30 Doplnenie podstrešnej folie BEL fol ALU
- 31 Demontáž pôvodných rozvodov ZTI
- 32 Elektrická požiaraná signalizácia - 01.1 EPS
- 33 Evakuačný rozhlas - 01.2HSP
- 34 Lávka ku siréne - povala
- 35 Doteplenie otvoru strechy
- 36 Odberné elektrické zariadenie - NN



CELESTIA, s.r.o.
Voľgogradská 9, 040 01 Prešov
IČO: 44 806 021 IČDP: SK227557749