

**DODATOK Č. 3  
K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

**Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

|  |  |
|--|--|
| 1. Názov organizácie:                              | Obec Lendak  |
| Sídlo organizácie:                                 | Kostolná 14, 059 07 Lendak                               |
| Štatutárny orgán:                                  | Pavel Hudaček  |
| IČO:   | 00326321   |
| DIČ:   | 2020697206   |
| Bankové spojenie:                                  | Prima banka Slovensko a.s.                               |
| IBAN:  | SK14 5600 0000 0016 4178 4006                            |
| Zástupca splnomocnený:<br>na rokovanie vo veciach: | Pavel Hudaček, starosta obce                             |
| a) zmluvných:                                      | Pavel Hudaček, starosta obce                             |
| b) a technických:                                  | Ing. Peter Budzák, vedúci Prevádzkarne obce Lendak p. o. |

(ďalej len "Objednávateľ")

a

|  |   |
|--|---|
| 2. Názov:                                      | DAG SLOVAKIA, a. s.   |
| Sídlo:   | Volgogradská 9, 080 01 Prešov   |
| Štatutárny orgán:                              | Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva                                |
| Zapísaná v:                                    | Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P |
| IČO:   | 44 886 021  |
| DIČ:   | 2022857749  |
| IČ DPH:  | SK 2022857749   |
| Bankové spojenie:                              | VÚB, a. s.  |
| IBAN:  | SK45 0200 0000 0028 6331 2455   |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: |   |
| a) zmluvných:                                  | Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva                                |
| b) technických:                                | Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský                             |
| Číslo telefónu:                                | 051/749 57 62   |
| Číslo faxu:                                    | 051/749 57 62   |
| Email:   | dag@dagslovakia.sk  |

(ďalej len "Zhotoviteľ")

**Článok II.**  
**PREAMBULA**

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 08.12.2020, ktorej predmetom je uskutočnenie diela s názvom: „Nadstavba ZUŠ Lendak“ v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.10.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 29.11.2021. Uzatvorením tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“) sa zmluvné strany v zmysle Článku V. bod 5.3. a Článku XIV. bod 14.5 Zmluvy a v zmysle § 18 ZVO dohodli na zmene Zmluvy.

**Článok III.**  
**PREDMET DODATKU**

3.1 Mení sa Článok 5 bod 5.1. nasledovne:

Ruší sa:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

|               |                |
|---------------|----------------|
| Spolu bez DPH | 649 902,63 eur |
| DPH 20%       | 129 980,53 eur |
| Spolu         | 779 883,16 eur |

Slovom sedemstosedemdesiatdeväťtisíc osemstoosemdesiattri eur 16/100

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Nahrádza sa novým znením:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

|               |                |
|---------------|----------------|
| Spolu bez DPH | 725 082,13 eur |
| DPH 20%       | 145 016,43 eur |
| Spolu         | 870 098,56 eur |

Slovom osemstosedemdesiattisíc deväťdesiatosem eur 56/100

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.


3.2 Príloha č. 1B Rozsah navyše a nezrealizovaných prác uvedený v zmenových listoch č. 37 – č. 55 sa týmto Dodatkom stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom uvedený rozsah je neoddeliteľný a priamo súvisiaci s dielom a jeho realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela.

3.3 V celom texte Zmluvy sa označenie „Príloha č. 1 a Príloha č. 1A“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „Príloha č. 1, Príloha č. 1A a Príloha č. 1B“ v príslušnom gramatickom tvare.

## Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej prílohy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Zmluvné strany uzavreli tento Dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.3 Zmluvné strany si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu Dodatok podpisujú.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z ktorých päť dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.5 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Tento Dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V Lendaku, dňa 30.3.2022



.....  
Pavel Nudaček, starosta obce  
Obec Lendak  
Objednávateľ

V Prešove, dňa



.....  
Ing. Tomáš Salok, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.  
Zhotoviteľ

### Príloha číslo 1 – Príloha č. 1B – Zmenové listy č.:

- 37 VZT - Nútené odvetranie sociálok
- 38 Vodomeraná prípojka - práce navyiac
- 39 Zmena pisoárov - pisoár JIKA so skrytým sifónom
- 40 Zmena dispozície WC ženy a WC imobilný
- 41 Spätná klapka na hydrant
- 42 Jadrové vrty ZTI, ÚK
- 43 Ústredné kúrenie podľa novej PD
- 44 Sekanie drážok pre ZTI, kanalizáciu
- 45 Oprava priestorov - miestnosť upratovačka, práčovňa - rozvody ZTI
- 46 Okná do kotolne
- 47 Svietidlá - nesulad PD a VV
- 48 Príplatok za farebný obklad 1. rad a príplatok za farebnosť sanačných omietok
- 49 Oprava priestorov - miestnosť upratovačka, práčovňa - rozvody ZTI
- 50 ÚK - vetva KNIŽNICA
- 51 Rozvod plynu - bez BAP - automatického uzáveru
- 52 Sprcha prízemí - zástena + nerezový žľab
- 53 Navýšenie množstva potero - 1.NP
- 54 Hydroizolácia prázemí - zaplnenie rýh
- 55 Suterén - nová dlažba, obklad, sanačné omietky