Harmonogram realizácie projektu - predpoklad

Areál športu Lendak

Por. č.	Popis / činnosť	August 2025	September 2025	Október 2025	November 2025	December 2025	Január 2026	Február 2026	Marec 2026	April 2026	Máj 2026	Jún 2026
1.	Terénne úpravy a zemné práce multifunkčné ihrisko, spevnené plochy											
2.	Odvodnenie											
3.	Vybudovanie oporného múru											
4.	Pokládka káblov, NN prípojka, osvetlenie ihriska											
5.	Multifunkčné ihrisko, spevnené plochy - obrubníky, asfaltovanie											
6.	Oplotenie											
7.	Mantinely											
8.	Vybudovanie parkoviska											
9.	Osadenie brániek, košov,... Tribúna											
10.	Náter											
11.	Úprava priestorov prevádzkovej budovy											
12.	Prevzatie stavby											

Poznámka: Harmonogram realizácie projektu je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to iba v odôvodnených prípadoch, ktorými sú nepriaznivé poveternostné podmienky a v prípadoch vyššej moci.

[redacted] Mart s.r.o.
[redacted] 592/70, 059 07 [redacted]
ICO 545 624 06, IČ DPH: SK 212 [redacted]

by Anonymizer.sk