

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 1/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

### Článok I

#### Zmluvné strany a východiskové údaje

**1.1 Objednávateľ:** Obec Lendak  
Sídlo: Kostolná 194/14, 059 07 Lendak  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK81 5600 0000 0016 4178 6001  
IČO: 00326321  
DIČ: 2020697206  
V zastúpení: Mgr. Miroslav Koščák

(ďalej v texte tejto zmluvy ako „*Objednávateľ*“).

**1.2 Zhotoviteľ:** Prevádzkareň obce Lendak, príspevková organizácia  
Sídlo: Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak  
Banka: Fio banka, a. s.  
IBAN: SK43 8330 0000 0025 0146 6262  
IČO: 35514698  
DIČ: 2020710263  
V zastúpení: Ing. Peter Budzák, vedúci prevádzkarne

(ďalej v texte zmluvy o dielo ako „*Zhotoviteľ*“)

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „**Lendak – rozšírenie ČOV**“ Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

### Článok II

#### Predmet dodatku

2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 1/2023, ktorej predmetom je dielo: „**Lendak – rozšírenie ČOV**“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle Článku IV., bodu 11.1 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy. Predmetom tohto Dodatku je zmena Prílohy č. 1 Rozpočet stavby, nakoľko v priebehu realizácie prác sa vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré si vyžadovali uskutočniť zmenu stavby počas výstavby. Pôvodne ocenený rozpočet (výkaz výmer) bol upravený tak, aby zahŕňal všetky položky, ktoré si vyžaduje realizácia zmeny stavby počas výstavby, avšak celková cena diela ostáva nezmenená.

**2.2 Článok II, bod 2.1 Zmluvy o dielo č. 1/2023 sa týmto Dodatkom mení na nasledovné znenie:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: „**Lendak – rozšírenie ČOV**“ v rozsahu oceneného rozpočtu (výkazu výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1

