

# **DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 24.10.2022**

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

## **1. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Nolen s. r. o.**  
Sídlo: **Revolučná 708/7, 059 07 Lendak**  
IČO: **50 807 129**  
DIČ: **2120480296**  
IČ DPH: **SK2120480296**  
Zastúpený: **Ján Vida, konateľ spoločnosti**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### **1.2. Objednávateľ**

Obchodné meno: **OBEC LENDAK**  
Sídlo: **Kostolná 194/14, 059 07 Lendak**  
IČO: **00 326 321**  
DIČ: **2020697206**  
Zastúpený: **vo veciach zmluvných: Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce**  
**vo veciach technických: Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len "Dodatok"):

## **2. PREDMET DODATKU**

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 24.10.2022, ktorej predmetom je „**Výstavba lávky cez potok Rieka**“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle bodu 4.3 Zmluvy a v zmysle § 18 ZVO dohodli na zmene Zmluvy. Predmetom tohto Dodatku je zmena Prílohy č. 1 Rozpočet stavby z ponuky úspešného uchádzača, nakoľko v pôvodný rozpočet nebol úplný.

### **Bod č. 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 24.10.2022 sa týmto Dodatkom mení na nasledovné znenie:**

Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	165 160,35 EUR
DPH 20%	33 032,07 EUR
<b>Celková cena diela</b>	<b>198 192,42 EUR</b>

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby.

## **DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 24.10.2022**


uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.10.2022 týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú aj naďalej v platnosti.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

**Za Objednávateľa:**

V Lendaku, dňa 20.06.2023



Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce

**Za Zhotoviteľa:**

V Lendaku, dňa 20.06.2023

NOI EN  
Revoluč.  
NO: 50 807 12  
email: nc  
mobil:

Ján Vida, konateľ spoločnosti

**Prílohy Dodatku č. 1:**

1. Krycí list rozpočtu - doplnenie
2. Kópia zápisov zo stavebného denníka